CONSORCIO VIAL
TN DIAMANTE

CARTA N° 32-2023-CVD

=

Lima, 09 de agosto de 2023

Seifior

RONALD ESPINOZA ICAZA

Gerente Central de Aeropuertos

CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL SOCIEDAD
ANONIMA

Presente.-

Asunto: Deterioros prematuros en el marco del Contrato Nro. GL042.2022".

Referencia: a) Carta No. GCAP.AIT.2.0380.2023.C/5
b) Carta No.031-2023-CVD del 04.08.2023
c) Correo electronico, de fecha 08.08.2023

De mi consideraciéon

Me dirijo a usted, con relacion al documento de referencia a), mediante el cual nos solicita
subsanar el desprendimiento de la carpeta asfaltica, especificamente en la zona trabajada N° 4
y S a los trabajos realizados por vuestra representada, materia del Contrato N® GL.042.2022 de
Ejecucién de la Obra: “PARCHADO ASFALTICO DE LAS ZONAS MAS CRITICAS Y
SENALIZACION DE LA PISTA DE ATERRIZAJE DEL AEROPUERTO DE JAEN?", para lo cual
requiere la presentacion de un cronograma para la subsanacion de las observaciones

encontradas.

Al respecto, con documento de referencia b), le comunicamos que el desprendimiento suscitado
no es nuestra responsabilidad, toda vez que a través del informe de compatiblidad se recomendd
que se realice trabajos adicionales, esto es, el mantenimiento al sistema de drenaje perimetral
de la pista de aterrizaje; ademas se recomend6 que la pista de aterrizaje se aperture hasta
despues del 27.07.2023, sin embargo, fueron aperturadas el 21.07.2023; y por otro lado,
recomendamos que es necesario que se realice una rehabilitacion integral a las pistas de
aterrizaje y no un mantenimiento.

En adicion a lo sefialado, pese a que no es nuestra responsabilidad las fallas encontradas, en
tanto se recomendo las acciones que debieron tomarse durante la ejecucién de la obra, sin
obtener respuesta alguna, mi representada en aras de salvaguardar el correcto funcionamiento
de la obra, presentd un cronograma de trabajo, el cual se iniciaria con la subsanacion el
08.08.2023 y finalizariamos el 31.08.2023; para lo cual hemos contratado al personal para que
realice dichos trabajos a partir de la fecha en mencién y hemos realizado la movilizacién de los

equipos.

En linea con lo anterior, reiteramos a través de correo electrénico de fecha 08.08.2023: la
aprobacién del cronograma para realizar los trabajos, sin embargo, siendo en dicha fecha de
inicio para realizar los trabajos, materia de la presente comunicacion, la entidad no se ha
pronunciado de manera expresa.

1 Ejecucién de Obra: Parchado asfaltico de las zonas mas criticas y sefalizacion de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Jaen;y
aprobacién al Plan de Trabajo a las observaciones encontradas.
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En ese sentido, conforme hemos sefialado en nuestra comunicacion, la demora en la aprobacion
sera de su responsabilidad en tanto mi representada tiene los profesionales y los equipos para
que realice los trabajos, desde el 04.08.2023, generandonos un costo adicional, el cual la entidad
no iba a realizar; sin embargo, ante la renuencia al no tener respuesta expresa de la Entidad
procederemos a retirarnos, recalcando que sus funcionarios y/o servidores, no han cumplido con
salvaguardar el funcionamiento de la obra, considerando este hecho omision de sus funciones
vy vulneracion a los principios del cédigo de ética del respecto y el ejercicio adecuado del
cargo, al no tomar decisiones inmediatas ante los eventos presentados, lo que trae como
consecuencia, no cumplir con la finalidad publica, para el cual ustedes han sido designados y/o
contratados por el Estado.

Atentamente,
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